




		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		Research, planning & documentation	130 days?	02/09/2026, 08:00	02/03/2027, 17:00	
2		Framework foundation	21 days?	20/11/2026, 08:00	18/12/2026, 17:00	
3		Story State Management - Initial Implementation	25 days?	07/12/2026, 08:00	08/01/2027, 17:00	
4		Branching Dialogue - Initial Implementation	15 days?	04/01/2027, 08:00	22/01/2027, 17:00	
5		Conditions and Actions	15 days?	11/01/2027, 08:00	29/01/2027, 17:00	
6		Interaction System - Initial Implementation	15 days?	18/01/2027, 08:00	05/02/2027, 17:00	
7		Narrative Events	15 days?	25/01/2027, 08:00	12/02/2027, 17:00	
8		Save/Load System	15 days?	01/02/2027, 08:00	19/02/2027, 17:00	
9		Debugging Tools	15 days?	08/02/2027, 08:00	26/02/2027, 17:00	
10		Integration and Refinement	20 days?	15/02/2027, 08:00	12/03/2027, 17:00	
11		Demonstration Level	20 days?	22/02/2027, 08:00	19/03/2027, 17:00	
12		Testing and Evaluation	18 days?	08/03/2027, 08:00	31/03/2027, 17:00	


Resource Names
31 Aug 26
7 Sept 26
14 Sept 26
21 Sept 26
28 Sept 26
5 Oct 26
12 Oct 26
19 Oct 26
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M



Oct 26
2 Nov 26
9 Nov 26
16 Nov 26
23 Nov 26
30 Nov 26
7 Dec 26
14 Dec 26
21 Dec 26
28 Dec 26
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S



4 Jan 27
11 Jan 27
18 Jan 27
25 Jan 27
1 Feb 27
8 Feb 27
15 Feb 27
22 Feb 27
1 Mar 27
8 Mar 27
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T



15 Mar 27
22 Mar 27
29 Mar 27
5 Apr 27
12 Apr 27
19 Apr 27
26 Apr 27
3 May 27
10 May 27
17 M
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T



ay 27
24 May 27
31 May 27
7 Jun 27
14 Jun 27
21 Jun 27
28 Jun 27
5 Jul 27
12 Jul 27
19 Jul 27
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S


26 Jul 27							2 Aug 27							9 Aug 27							16 Aug 27							23 Aug 27							30 Aug 27							6 Sept 27							13 Sept 27							20 Sept 27							27 Sept 27				
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F


4 Oct 27
11 Oct 27
18 Oct 27
25 Oct 27
1 Nov 27
8 Nov 27
15 Nov 27
22 Nov 27
29 Nov 27
6 Dec 27
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W


7
13 Dec 27
20 Dec 27
27 Dec 27
3 Jan 28
10 Jan 28
17 Jan 28
24 Jan 28
31 Jan 28
7 Feb 28
14
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M


4 Feb 28
T W T F S S
21 Feb 28
M T W T F S S
28 Feb 28
M T W T F S S
6 Mar 28
M T W T F S S
13 Mar 28
M T W T F S S
20 Mar 28
M T W T F S S
27 Mar 28
M T W T F S S
3 Apr 28
M T W T F S S
10 Apr 28
M T W T F S S
17 Apr 28
M T W T F S


24 Apr 28
1 May 28
8 May 28
15 May 28
22 May 28
29 May 28
5 Jun 28
12 Jun 28
19 Jun 28
26 Jun 28
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T


3 Jul 28
10 Jul 28
17 Jul 28
24 Jul 28
31 Jul 28
7 Aug 28
14 Aug 28
21 Aug 28
28 Aug 28
4 Se
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

ɒt 28						11 Sept 28							18 Sept 28							25 Sept 28						
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S